

Informare anuală privind activitățile desfășurate și stadiul implementării SDL 2023–2027 GAL Ada Kaleh

Perioada raportarii: 22 Octombrie 2024 - 22 Octombrie 2025

1. Introducere

În conformitate cu obligațiile prevăzute în cadrul Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027, GAL Ada Kaleh prezintă informarea anuală privind activitățile desfășurate și stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023–2027, aferentă perioadei 22 octombrie 2024 – 22 octombrie 2025.

Informarea este adresată membrilor parteneriatului și are rolul de a asigura transparența procesului de implementare.

Asociația GAL Ada Kaleh este autorizată să funcționeze ca Grup de Acțiune Locală și să implementeze Strategia de Dezvoltare Locală a Parteneriatului Asociația GAL Ada Kaleh în perioada de programare 2023-2027, de către Direcția Generală Dezvoltare Rurală –Autoritatea de Management, prin Autorizația de Funcționare nr. 180 din 2024.

Activitățile desfășurate de GAL în perioada 22.10.2024 - 22.10.2025 au fost următoarele:

Asociația GAL Ada Kaleh a semnat în data de 22.10.2024, Acordul-Cadru de Finanțare. nr.

3601F200018042700152 cu AFIR pentru intervenția DR-36 – componenta: Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate (denumită în continuare DR-36F) și Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 1 - C 3601F210018042700152 /22.10.2024 GAL Ada Kaleh a asigurat realizarea tuturor activităților obligatorii menționate în Ghidul de implementare și Manualul de procedură, după cum urmează:

- a realizat pe site-ul GAL Ada Kaleh o secțiune dedicată implementării Strategiei De Dezvoltare Locală a GAL Ada Kaleh pentru perioada de Programare 2023-2027, care include secțiunile esențiale, menționate în „Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2020-2027”. Aceste secțiuni se populează permanent cu informații actualizate, s-au realizat postări săptămânale pe rețeaua social media – Facebook, cu informări privind activitatea GAL Ada Kaleh.

Pentru realizarea activităților și pentru creșterea gradului de conștientizare al comunităților cu privire la activitățile GAL Ada Kaleh, au fost achiziționate PANOURI INFORMATIVE de 100/70 CM ce au fost amplasate în cele 11 localități componente GAL, materiale de animare (roll-up, plăcuță informative).

- structura echipei GAL asigură îndeplinirea criteriilor minime de funcționare, echipa GAL având următoarea componență:

- 1 Manager GAL,
- 1 Expert Tehnic,
- 1 Animator.

Activitatea GAL s-a desfășurat în conformitate cu criteriile minime obligatorii prevăzute în Ghidul GAL de implementare a SDL, asigurând următoarele:

- Funcționarea sediului GAL cu program de relații cu publicul de minimum 4 ore/zi;
- Asigurarea vizibilității GAL prin indicatoare și panouri amplasate la sediu și pe teritoriul fiecărui UAT membru;
- Asigurarea transparenței prin actualizarea constantă a site-ului GAL, optimizat pentru utilizare pe desktop și mobil;
- Comunicare eficientă cu instituțiile implicate:
 - o vizite trimestriale AFIR în teritoriu,
 - o comunicări permanente cu CDRJ Gorj și AM-PNS,
 - o participare la întâlniri organizate de RNDR (pentru PNS), MIPE (FSE+), AFIR (lansarea platformei informatice).

Toate verificările efectuate de instituțiile partenere au confirmat conformitatea activităților cu ghidurile și procedurile MADR și AFIR.

3. Activități de animare și informare

În perioada raportată, GAL a realizat activități de animare și informare cu frecvență trimestrială, în fiecare comună din teritoriul SDL.

Indicatorul minim de 10 persoane informate/UAT/trimestru a fost depășit la toate animările.

Activitățile au inclus:

- prezentarea intervențiilor SDL și a oportunităților de finanțare;
- sesiuni de întrebări și discuții directe cu cetățenii și potențialii beneficiari.

Pe lângă animările trimestriale:

- a fost organizat un eveniment de promovare a teritoriului GAL, conform calendarului de planificare;
- a fost desfășurată 1 acțiune dedicată copiilor, cu rol educativ și participativ;
- a fost organizat un eveniment de informare privind sprijinul FSE acordat prin intermediul GAL, conform calendarului de planificare;
- au fost realizate activități de consiliere la sediul GAL și în teritoriul GAL, pentru persoanele care au solicitat sprijin punctual;
- o sesiune de instruire a personalului GAL privind Evaluarea proiectelor;
- un eveniment de promovare a teritoriului GAL, conform calendarului de planificare;
- o vizită de bune practici, conform calendarului de planificare.

Tot în cadrul activităților de informare, GAL a menținut o comunicare intensă prin intermediul:

- site-ului oficial,
- paginii de Facebook, unde, pe lângă informările periodice, au fost publicate informații privind și alte surse de finanțare disponibile pentru potențialii solicitanți.

- a fost lansat un prim apel de selecție, după cum urmează:

APEL DE SELECȚIE PENTRU INTERVENȚIA 1 "Business Rural"

Data lansării: 30.09.2025, ora 9.00.

Data limită de depunere proiecte: 29.10.2025, ora 23.59.

Fondurile alocate sesiunii de depunere proiecte: 650.000 Euro.

Numar proiecte depuse: 26.

Activitatile desfasurate de catre GAL pe tot parcursul anului au fost avizate de catre AFIR prin avizarea trimestriala a activităților derulate conform Planificării anuale a activităților, iar GAL a depus un numar de 2 cereri de plata care au fost decontate de catre AFIR.

5. Concluzii

În perioada 22 octombrie 2024 – 22 octombrie 2025, GAL Ada Kaleh și-a îndeplinit integral obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, depășind activitățile minime obligatorii, precum și acțiuni complementare menite să sprijine implementarea eficientă a SDL.

Intocmit,

Manager proiect,
Alexandru-Schinteie Oana-Andreea